

Piano di Project Management

Progetto: Shipping-on-the-Air

Team di Gestione

14 luglio 2026

Indice

1	Descrizione dell'Approccio Utilizzato	3
1.1	Elenco dei documenti	3
1.1.1	Documentazione delle aziende	4
1.1.2	Documentazione del progetto	4
2	Introduzione	4
2.1	Azienda esecutrice	4
2.1.1	Startup Team	4
2.1.2	Politiche aziendali	4
2.2	Committente (Cliente B2B)	4
2.3	Relazione esecutore-committente	4
3	Scoping	4
3.1	Primo contatto e Business Need	4
3.2	Project Scoping Meeting	4
3.3	Resources Breakdown Structure (RBS)	4
3.3.1	Raccolta dei requisiti	4
3.3.2	Costruzione (I Sottosistemi)	4
3.4	Scelta del PMLC Model	6
3.5	Budget e tempi	6
3.6	Project Overview Statement (POS)	6
3.7	Classificazione del progetto	6
3.8	Scelta del Core Team	6
4	Planning	6
4.1	Joint Project Planning Session	6
4.2	Work Breakdown Structure (WBS)	6
4.3	Prioritizzazione dei task	6
4.4	Stima delle risorse necessarie	6
4.5	Stima della durata dei task	6
4.6	Corrispettivo e stima dei costi	6
4.7	Project Network Diagram	6
4.7.1	Scope Bank	6
4.8	Analisi dei Rischi (Risk Management)	6

4.9	Project Definition Statement (PDS)	6
4.10	Piano di qualità	6
4.11	Scelta dei criteri di accettazione	6
4.12	Scelta del Developer Team e del Client Team	6
5	Launching / Executing	6
5.1	Scelta del Team e Bilanciamento	6
5.2	Regole operative per il team	6
5.3	Assegnamento Risorse e raffinamento della schedula	6
5.4	Assegnamento Responsabilità	6
5.5	Gestione delle comunicazioni	6
5.6	Documentazione e testing	6
5.7	Aggiornamento Project Definition Statement (PDS)	6
5.8	Work Packages	6
5.9	Gestione del processo di modifica dello Scope	6
6	Monitoring & Controlling	6
6.1	Rispetto della schedula	6
6.2	Sistemi di reporting	6
6.3	Gestione dello Scope Bank	6
6.4	Issues Log	6
6.5	Problem Escalation Strategy	6
7	Chiusura del progetto	6
7.1	Procedura di accettazione	6
7.2	Installazione dei deliverable (Deploy flotta e software)	6
7.3	Documentazione del progetto	6
7.4	Post-implementation Audit	6
8	Bibliografia	6

1 Descrizione dell'Approccio Utilizzato

Questo documento racconta il “dietro le quinte” organizzativo del progetto *Shipping-on-the-Air*. L'obiettivo non è mostrare il codice, ma spiegare il *come* e il *perché* delle scelte gestionali che abbiamo preso per trasformare l'idea di una rete di consegne con i droni in una soluzione software reale e strutturata. Abbiamo seguito le classiche fasi del Project Management, adattandole però a un contesto tecnico e moderno.

Per rendere la documentazione viva e facilmente consultabile, abbiamo strutturato il lavoro simulando in tutto e per tutto l'infrastruttura di un'azienda tech reale. Abbiamo quindi centralizzato il progetto su un repository condiviso. Questa scelta ci ha portato diversi vantaggi pratici:

- **Collaborazione senza barriere:** avere uno spazio cloud ci ha permesso di lavorare in team anche a chilometri di distanza, senza mai perdere l'allineamento.
- **Controllo totale (Versioning):** ogni modifica ai documenti o ai requisiti è tracciata. Sappiamo sempre chi ha cambiato cosa e possiamo tornare indietro se facciamo un errore.
- **Navigazione ipertestuale:** i vari documenti del progetto non sono file isolati, ma sono collegati tra loro tramite percorsi relativi, rendendo l'esplorazione logica e veloce.
- **Stesura efficiente:** usare linguaggi di markup (come Markdown e LaTeX) ci ha permesso di concentrarci sui contenuti, lasciando che fosse il sistema a preoccuparsi di un'impaginazione pulita e professionale.

Il nostro Stack di Strumenti

Per gestire la comunicazione, le tempistiche e la stesura del progetto, ci siamo appoggiati a un set di strumenti ben preciso:

- **Google meets:** Effettuiamo i meeting remoti con il cliente e i brainstorming interni, analizzando insieme bisogni e requisiti.
- **Trello:** la bacheca virtuale (stile Kanban) che ci aiuta a visualizzare lo stato dei task, assegnarli e monitorarne l'avanzamento.
- **Visual Studio Code:** Ide su cui scriviamo il codice, con estensioni per il versioning e la collaborazione in tempo reale.
- **Git e GitHub Desktop:** gli strumenti alla base del nostro repository, indispensabili per sincronizzare il lavoro di squadra senza sovrascriverci a vicenda.
- **LaTeX:** scelto scrivere la documentazione tecnica, ci ha permesso di produrre PDF professionali e ben formattati.

1.1 Elenco dei documenti

Per orientarsi facilmente all'interno del repository, ecco una mappa dei documenti chiave che abbiamo prodotto durante il ciclo di vita del progetto.

1.1.1 Documentazione delle aziende

Documenti fornitore:

- [Startup Team Skills](#) una tabella che mappa in modo onesto le nostre competenze tecniche (hard skills) e relazionali (soft skills), fondamentale per capire a chi assegnare i task più critici.
- [Project Classification](#) La nostra valutazione della tipologia del progetto, utile per decidere il modello di Project Management più adatto.
- [Change Request Template](#) il modulo ufficiale che facciamo firmare al cliente quando ci chiede di aggiungere o modificare funzioni in corso d'opera, è sempre meglio avere il nero su bianco.

Documenti committente:

- *Analisi Operativa e Calendario*: i dati forniti dal cliente sui ritardi causati dall'attuale logistica e le mappe delle zone aeree in cui i droni dovranno operare.

1.1.2 Documentazione del progetto

2 Introduzione

2.1 Azienda esecutrice

2.1.1 Startup Team

2.1.2 Politiche aziendali

2.2 Committente (Cliente B2B)

2.3 Relazione esecutore-committente

3 Scoping

3.1 Primo contatto e Business Need

3.2 Project Scoping Meeting

3.3 Resources Breakdown Structure (RBS)

3.3.1 Raccolta dei requisiti

3.3.2 Costruzione (I Sottosistemi)

Gestione Ordini (Delivery & Order)

Logistica e Flotta (Drone Fleet)

Navigazione (Routing & GPS)

Tracciamento Live (Tracking)

Notifiche (Notification)

Pagamenti (Payment)

- 3.4 Scelta del PMLC Model
- 3.5 Budget e tempi
- 3.6 Project Overview Statement (POS)
- 3.7 Classificazione del progetto
- 3.8 Scelta del Core Team

4 Planning

- 4.1 Joint Project Planning Session
- 4.2 Work Breakdown Structure (WBS)
- 4.3 Prioritizzazione dei task
- 4.4 Stima delle risorse necessarie
- 4.5 Stima della durata dei task
- 4.6 Corrispettivo e stima dei costi
- 4.7 Project Network Diagram
 - 4.7.1 Scope Bank
- 4.8 Analisi dei Rischi (Risk Management)
- 4.9 Project Definition Statement (PDS)
- 4.10 Piano di qualità
- 4.11 Scelta dei criteri di accettazione
- 4.12 Scelta del Developer Team e del Client Team

5 Launching / Executing

- 5.1 Scelta del Team e Bilanciamento
- 5.2 Regole operative per il team
- 5.3 Assegnamento Risorse e raffinamento della schedula
- 5.4 Assegnamento Responsabilità
- 5.5 Gestione delle comunicazioni
- 5.6 Documentazione e testing
- 5.7 Aggiornamento Project Definition Statement (PDS)
- 5.8 Work Packages
- 5.9 Gestione del processo di modifica dello Scope