

Project Scoping Meeting Agenda

Dipendente:

Data: 1 maggio

Orario: 10:00

Luogo: Meeting virtuale (Microsoft Teams)

Oggetto

Primo incontro conoscitivo e di scoping con NexusLog S.p.A. per il progetto “Shipping-on-the-Air”.

Partecipanti

Svolgimento

Prima del meeting			Durante il meeting
Argomento in agenda	Orario	Direttore	Note
Introduzione	10:00 - 10:15		NexusLog è un operatore di primissimo piano a livello nazionale. Ci comunicano sin da subito il loro interesse verso l’approccio agile (Scrumban) della nostra startup, ritenuto ideale per gestire l’elevata incertezza tecnologica del progetto.
Scopo del meeting	10:15 - 10:20		Definire il perimetro del progetto “Shipping-on-the-Air”, chiarire le ambiguità iniziali e valutare la fattibilità tecnica della soluzione software per la gestione dei droni.

Prima del meeting (Continua)			Durante il meeting
Argomento in agenda	Orario	Direttore	Note
Descrizione dello stato corrente e del problema	10:20 - 11:00		NexusLog vanta una rete capillare (5 poli intermodali, 1.200 automezzi, oltre 50.000 spedizioni B2C al giorno), ma l'attuale modello basato esclusivamente sul trasporto su gomma è saturo. Il traffico urbano causa inefficienze sistematiche, ritardi imprevedibili ed elevati costi operativi per l'ultimo miglio. Inoltre, l'azienda fatica a competere nel nascente settore delle consegne ultra-rapide per merci leggere e non ha un'infrastruttura adeguata per aggredire il mercato del <i>food delivery</i>, un segmento in cui vorrebbe entrare con soluzioni proprietarie.
Descrizione dello stato finale	11:00 - 11:45		Il committente vuole rivoluzionare l'ultimo miglio implementando una flotta di droni nello spazio aereo cittadino, garantendo consegne entro 30 minuti. Viene sottolineato un punto cruciale: nonostante la forte spinta innovativa, NexusLog vuole proteggere la propria <i>brand reputation</i> consolidata. Per questo motivo, l'azienda manterrà rigorosamente <i>in-house</i> la gestione operativa e commerciale del servizio, affidando in <i>outsourcing</i> esclusivamente lo sviluppo dell'architettura software e tecnologica.

Prima del meeting (Continua)			Durante il meeting
Argomento in agenda	Orario	Direttore	Note
Discussione dei requisiti	11:45 - 12:30		I macro requisiti architetturali individuati per l'orchestrazione del sistema sono: • Gestione Ordini (<i>Delivery & Order</i>): Ricezione e orchestrazione del ciclo di vita. • Logistica e Flotta: Verifica vincoli pre-volo (batteria, <i>payload</i>). • Navigazione (<i>Routing & GPS</i>): Calcolo rotte e aggiramento <i>no-fly zone</i>. • Tracciamento Live: Telemetria satellitare in tempo reale. • Notifiche & Pagamenti: Sistema <i>event-driven</i> e gateway integrato. I requisiti sono definiti ad alto livello. Saranno necessari meeting dedicati per ogni sottosistema.
Budget e tempi	12:30 - 13:00		Per mitigare l'esposizione finanziaria, il committente ha stanziato un budget limitato. Il progetto partirà come un <i>Proof of Concept</i> (PoC) / <i>Minimum Viable Product</i> (MVP). NexusLog necessita di una prima versione funzionante entro pochi mesi per iniziare i test di volo sul campo nelle aree pilota.

Prima del meeting (Continua)			Durante il meeting
Argomento in agenda	Orario	Direttore	Note
Domande varie	13:00 - 13:30		• Il <i>procurement</i> hardware (droni, stazioni) sarà interamente gestito da NexusLog. • Verranno fornite a breve le API proprietarie per interfacciarsi con la telemetria di bordo. • Sarà necessaria un'integrazione software con i database attuali di NexusLog.
Documentazione	13:30 - 14:00		Non essendo chiari i dettagli algoritmici, non è possibile stendere la documentazione definitiva. Le specifiche di dettaglio verranno prodotte nei successivi incontri.

Conditions of Satisfaction (CoS)

- Sviluppo di un *Proof of Concept* (PoC) funzionante per testare l'efficacia del servizio "Shipping-on-the-Air" prima di investimenti su larga scala.
- Rispetto rigoroso del budget limitato, concentrando le risorse esclusivamente sullo sviluppo software (*outsourcing* tecnologico).
- Garanzia di abbattimento dei tempi di consegna per l'ultimo miglio (SLA: consegne B2C e *food delivery* garantite entro 30 minuti).
- Preservazione della *brand reputation* di NexusLog mediante un software affidabile, in modo da non impattare negativamente il *core business* logistico tradizionale.
- Il sistema dovrà integrare con successo i 6 moduli cardine: gestione ordini, controllo flotta e *payload*, *routing* satellitare, tracciamento live, notifiche e pagamenti.

Valutazione del Meeting

[Sì] L'agenda è stata rispettata?

[Sì] Tutti i partecipanti hanno interagito?

[Sì] L'obiettivo del meeting è stato raggiunto? (Sono state definite le macro-aree del PoC).

[Sì] Abbiamo chiarito i prossimi step?

[Sì] Questo meeting è stato utile?

[Note] Come potrebbe migliorare il prossimo meeting? *Si eviteranno discussioni generali sul business per concentrarsi esclusivamente sulle specifiche tecniche delle API dei droni e sulla gestione del payload.*

Pianificazione del prossimo meeting

- **Obiettivo:** Analisi del primo sottosistema (Gestione Ordini e Controllo Vincoli di Flotta/Payload) e revisione delle API fornite dal produttore dei droni.
- **Data:** 05/05/2026
- **Luogo:** Meeting Virtuale (Microsoft Teams)
- **Partecipanti:**

Firma: _____

Data: 01/05/2026