

Project Scoping Meeting Agenda

Dipendente:

Data: 1 maggio

Orario: 10:00

Luogo: Meeting virtuale (Microsoft Teams)

Oggetto

Primo incontro conoscitivo e di scoping con NexusLog S.p.A. per il progetto “Shipping-on-the-Air”.

Partecipanti

Svolgimento

Argomento in agenda	Orario	Note
Introduzione	10:00 - 10:30	NexusLog è un operatore di primissimo piano a livello nazionale. Ci comunicano sin da subito il loro interesse verso l’approccio agile (Scrumban) della nostra startup, ritenuto ideale per gestire l’elevata incertezza tecnologica del progetto.
Scopo del meeting	10:30 - 10:45	Definire il perimetro del progetto “Shipping-on-the-Air”, chiarire le ambiguità iniziali e valutare la fattibilità tecnica della soluzione software per la gestione dei droni.
Descrizione dello stato corrente e del problema	10:45 - 11:30	L’attuale modello logistico di NexusLog, basato esclusivamente sul trasporto terrestre, risulta ormai saturo. Il traffico urbano causa inefficienze sistematiche e ritardi imprevedibili, rendendo i costi operativi per l’ultimo miglio sproporzionati, soprattutto per la movimentazione di piccoli pacchi. La necessità primaria dell’azienda è quindi quella di ampliare l’offerta dei propri servizi e, parallelamente, abbattere in modo drastico i costi operativi legati alle consegne di pacchi leggeri. Raggiungere questo duplice obiettivo permetterebbe a NexusLog di diventare altamente competitiva nel settore delle spedizioni ultra-rapide e di aggredire il mercato del <i>food delivery</i> con soluzioni proprietarie.

Argomento in agenda	Orario	Note
Descrizione dello stato finale	11:30 - 12:15	Il committente vuole ampliare le consegne introducendo flotte di droni in città, con l'obiettivo di garantire spedizioni in meno di 2 ore per i pacchi e in meno di 1 ora per le consegne a domicilio di take away. È stato però chiarito un punto fondamentale: pur volendo puntare forte sull'innovazione, NexusLog ci tiene a tutelare la reputazione di affidabilità costruita negli anni. Per questo motivo, l'azienda continuerà a gestire internamente tutta la parte operativa e commerciale, delegando all'esterno esclusivamente lo sviluppo del software e della tecnologia. I droni se li gestiscono in-house.
Discussione dei requisiti	12:15 - 13:00	I macro requisiti architetturali individuati sono: • Gestione Ordini: Ricezione e preparazione degli ordini. • Logistica e Flotta: Verifica vincoli pre-volo (batteria, <i>payload</i>). • Navigazione: Calcolo rotte e algoritmi di volo. • Tracciamento Live: Telemetria satellitare in tempo reale. • Notifiche & Pagamenti: Sistema <i>event-driven</i> e gateway integrato. I requisiti sono definiti ad alto livello. Saranno necessari meeting dedicati per ogni sottosistema.
Pausa Pranzo	13:00 - 14:00	Pausa pranzo.
Budget e tempi	14:00 - 14:45	Per mitigare l'esposizione finanziaria, il committente ha stanziato un budget limitato. Il progetto partirà come un <i>Proof of Concept</i> (PoC) / <i>Minimum Viable Product</i> (MVP). NexusLog necessita di una prima versione funzionante entro 4 mesi per iniziare i test di volo sul campo nelle aree pilota.

Argomento in agenda	Orario	Note
Domande varie	14:45 - 15:30	• Il <i>procurement</i> hardware (droni, stazioni) sarà interamente gestito da NexusLog. • Verranno fornite a breve le API proprietarie per interfacciarsi con la telemetria di bordo. • Sarà necessaria un'integrazione software con i database attuali di NexusLog.
Documentazione	15:30 - 16:00	Non essendo chiari i dettagli algoritmici, non è possibile stendere la documentazione definitiva. Le specifiche di dettaglio verranno prodotte nei successivi incontri.

Conditions of Satisfaction

- Sviluppo di un *Proof of Concept* funzionante per testare l'efficacia del servizio "Shipping-on-the-Air" prima di investimenti su larga scala.
- Rispetto rigoroso del budget limitato, concentrando le risorse esclusivamente sullo sviluppo software (*outsourcing* tecnologico).
- Garanzia di abbattimento dei tempi di consegna.
- Preservazione della *brand reputation* di NexusLog mediante un software affidabile, in modo da non impattare negativamente il *core business* logistico tradizionale.
- Il sistema dovrà integrare con successo i 6 moduli cardine: gestione ordini, controllo flotta e *payload*, *routing* satellitare, tracciamento live, notifiche e pagamenti.

Pianificazione del prossimo meeting

- **Obiettivo:** Analisi del primo sottosistema (Gestione Ordini e Controllo Vincoli di Flotta/Payload) e revisione delle API fornite dal produttore dei droni.
- **Data:** 05/05/2026
- **Luogo:** Meeting Virtuale (Microsoft Teams)
- **Partecipanti:** Mario Rossi (NexusLog), e il nostro team di sviluppo software.

Firma: _____

Data: 01/05/2026